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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA

PROVINCIA DI GENOVA

CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Accordo quadro relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori di
miglioramento sismico e/o riqualificazione energetica sugli immobili di Via Costa Mezzana civ.
1 e Via Sbarbaro civ. 6° in Santa Margherita Ligure, di Via Lagaccio civ. 19 in Genova e Via Pian
Mercato civ. 28 in Cicagna, costituenti il lotto 2 del Fondo Complementare PNRR.

CIG 9579357F75 - CUP C42C21001930001

L’anno 2023, il giorno 45- .......... del mese di ... K/UK/VO ............... , in Genova

a) L'’Amministratore Unico Dott. Paolo Gallo che opera in nome e per conto dell’Azienda
Regionale Territoriale per I'Edilizia della Provincia di Genova, con sede in Genova via B.
Castello civ. 3, codice fiscale 00488430109, in seguito nel presente atto denominata
semplicemente “Stazione Appaltante”;

b) Il Dott. Claretto Campanini, nato a Genova il 24/11/1956, residente a Genova, Via Ungaretti
civ. 121, in qualita di Legale Rappresentate dellimpresa ING.INS.INT. S.p.A., con sede in
Genova, Via delle Fabbriche civ. 6, Partita IVA 06135311006, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“Appaltatore”
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PREMESSO

Che, con Decreto del’Amministratore Unico n. 503 del 29/12/2022, & stata approvata
l'indizione della gara per I' “Accordo quadro relativo alla progettazione esecutiva ed
all'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e/o riqualificazione energetica sugli
immobili di Via Costa Mezzana civ. 1 e Via Sbarbaro civ. 6A in Santa Margherita Ligure, di
Via Lagaccio civ. 19 in Genova e Via Pian Mercato civ. 28 in Cicagna, costituenti il lotto 2
del Fondo Complementare PNRR" decidendo di affidare I'appalto mediante Procedura
Negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016;

che con decreto dell Amministratore Unico n. 77 del 20/03/2023, esperita la suddetta gara,
i lavori in oggetto sono stati affidati all'lmpresa ING.INS.INT. S.p.A., che ha offerto il ribasso
del 3,22%.

TUTTO CIO PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati

convengono e stipulano quanto segue:

1.
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Articolo 1. Oggetto del contratto.

L'A.R.T.E. di Genova, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, affida
allAppaltatore, che, avendo sottoscritto il Verbale di cui allart. 106 comma 3 del
Regolamento approvato con DPR 207/2010, accetta senza riserva alcuna, I' “Accordo
quadro relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori di miglioramento
sismico e/o riqualificazione energetica sugli immobili di Via Costa Mezzana civ. 1 e Via
Sbarbaro civ. 6A in Santa Margherita Ligure, di Via Lagaccio civ. 19 in Genova e Via Pian

Mercato civ. 28 in Cicagna’, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.




2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche se non materialmente allegati, che

I'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato generale approvato con DM 19 Aprile 2000 n. 145,
dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone
preso visione presso gli uffici della Stazione Appaltante, come risulta da apposita

dichiarazione presentata a corredo dell’offerta.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro 2.828.480,41
(diconsi euro duemilioniottocentoventottomilaquattrocentottanta/41), di cui:
a)- Euro 2.243.113,13 per lavori veri e propri;
b)- Euro 508.773,18 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
c)- Euro 76.594,10 per progettazione esecutiva;
2. Limporto contrattuale & al netto dell'l. V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.
3. 1l contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs.

50/2016.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta,dall’Appaltatore,
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se non & ordinata per iscritto con apposito Ordine di Servizio, emesso in duplice copia e
recante la dicitura “Ordine di Servizio” seguita dalla numerazione progressiva, dal Direttore
dei lavori. In difetto delle suddette formalita, 'Appaltatore non potra pretendere alcun
compenso per le varianti eventualmente eseguite, neppure adducendo che esse sarebbero
state disposte dal Direttore dei lavori in altra forma, intendendosi quella prescritta stabilita a
pena di nullita. Per altro, qualora I'esecuzione dell’Ordine di Servizio emanato dal Direttore
dei lavori con le modalita tassative di cui sopra comporti maggiori oneri per la Stazione
Appaltante, l'ordine, ancorché emesso con le modalita stesse, si intendera nullo ed
inefficace, e non comportera alcun diritto a maggior compenso da parte dell’Appaltatore, se
non rechera anche in allegato I'approvazione della Stazione Appaltante del maggior
compenso richiesto dall’Appaltatore.

Nei casi in cui, ai sensi di legge, la Stazione Appaltante ha la facolta di ordinare variazioni
dei lavori anche senza il consenso dell’Appaltatore, I'Ordine di Servizio del Direttore dei
lavori sara efficace se rechera in allegato la determinazione del maggior compenso,
compresa quella dell’'eventuale NP, effettuata dalla Stazione Appaltante. Si ribadisce che le
suddette forme si intendono stabilite ad substantiam e quindi con sanzione di nullita nel
caso di loro inosservanza.

. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, e come indicato all'art. 32 del C.S.A,, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta ed approvata in base ai nuovi prezzi.

. Intal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43,

8° ¢., del D.P.R. 207/2010 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'a 0 a1oprovato
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Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

| lavori devono essere consegnati con le modalita di cui all’art. 153 del DPR 207/2010 e
comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto e dovranno avere inizio
entro il termine ordinato dalla Stazione Appaltante.

La durata dell’accordo quadro & fissata in giorni 730 (settecentotrenta) naturali decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale
prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata dall’Appaltatore, per
iscritto, al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio, con le modalita di cui al'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 6. Programma di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (art. 40 del D.P.R. 207/2010),
costituente documento contrattuale, e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma
10 del D.P.R. 207/2010), che I'Appaltatore & obbligato a presentare prima dell'inizio dei
lavori.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte, gli Ordini di Servizio
e le prescrizioni formulate per iscritto dalla Direzione Lavori, in modo che I'opera risponda
perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’appalto e relativi disegni,
nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata in conformita alle prescrizioni della Direzione

Lavori secondo le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre




opere interferenti, affidate ad altre imprese, con le quali I’Appaltatore si impegna a
coordinarsi per appianare eventuali divergenze, al fine del buon andamento dei lavori.

4. L’Appaltatore & altresi tenuto allosservanza dei principi di sicurezza, contenuti nella
valutazione dei rischi propri dell’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e di quelli contenuti
nei piani di sicurezza di cui al presente contratto. In ogni caso, esso & soggetto alle
disposizioni che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione vorranno impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra pit opportuni, per darli finiti e completati a regola
d’'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica I'art. 27 del
D.M. 145/2000.

6. La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione dei lavori, senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od
indennita di sorta. L’Appaltatore dovra, pertanto, osservare tutte le disposizioni che verranno

impartite dalla Direzione Lavori al riguardo.

Articolo 7. Penale per i ritardi — Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori &€ applicata una penale pari al’'uno per mille del'importo
contrattuale relativo ad ogni singola lettera d’ordine/contratto attuativo.

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto

delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, y ‘proporzione
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ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%,
pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore,
incamerando la cauzione definitiva.

Le penali verranno applicate, di norma, con deduzione dall'importo del Conto finale, anche
mediante escussione, ove necessario, della cauzione definitiva.

Si applicano le norme dell'art. 22 del D.M. 145/2000.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine scritto del Direttore dei lavori, redatto con
apposito Verbale, nei casi, previsti dallart. 24 del D.M. 145/2000, di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, a qualsiasi caso imputabili,
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque ai sensi dell'art. 107 del medesimo D. Lgs. e
dell'art. 14 del C.S.A.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'art. 24 comma 7 del DM
145/2000. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 24 sopra citato,
si applica la disciplina dell'art. 25 del citato Decreto. In tal caso all’Appaltatore sara dovuto
un indennizzo soltanto nel caso di sospensione totale dei lavori, essendo suo obbligo, nel
caso di sospensione parziale, impiegare utiimente attrezzature e personale nelle lavorazioni
non sospese. Tale indennizzo sara determinato con i criteri di cui all'art. 25 sopra citato.

Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa pué diffidare per iscritto.i yonsabile




unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida € necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'Appaltatore intenda far valere
lillegittima maggiore durata della sospensione. In ogni caso, I'Appaltatore dovra iscrivere
riserva anche nel Verbale di sospensione dei lavori, a pena di decadenza, senza poter
invocare il carattere generale della riserva.

5. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 'Appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo
scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’ Appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

6. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 5° c.

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese di
cui all'art. 5 del D.M. 145/2000:
a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera. Ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge 13 Agosto 2010, n. 136, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta
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degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per lattlwté dei cantien, 1a pona w
consegna del materiale dovra indicare il n. di targa e il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi;

¢) gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) irilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione
del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

L’Appaltatore ha inoltre I'onere di aggiornare, con 'approvazione della Direzione lavori, gli

elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai

sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

In particolare I'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo

rappresentante nominato ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000, deve garantire la propria

presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante pué coincidere con il

Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’art. 6 del citato DM 145/2000, individuato ai sensi

del successivo comma 4. Egli dovra essere espressamente delegato a rappresentare in




loco I'Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sul luogo
di lavoro, nonché a presentare istanze o richieste di qualsiasi natura o tipo. |l
rappresentante dell’Appaltatore si intende domiciliato presso il cantiere di modo che la
Stazione Appaltante potra effettuare validamente tutte le comunicazioni presso suddetto
cantiere. La Stazione Appaltante fara comunque pervenire le proprie necessarie
comunicazioni all'Appaltatore presso la sua sede legale.

3. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e de! buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
disposizioni delle Direzione lavori.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega scritta, conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'atto di designazione deve essere recapitato alla
Direzione lavori prima dell'inizio degli stessi. L’Appaltatore si impegna a comunicare
tempestivamente alla Direzione lavori eventuali modifiche del nominativo del soggetto
indicato, con le stesse modalita di cui sopra.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.
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6. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 24 del presente
contratto.

7. Nel caso d’inadempimento da parte dellAppaltatore dei propri obblighi retributivi e
contributivi nei riguardi dei propri dipendenti, nonché nel caso di mancato pagamento dei
lavori eseguiti dagli eventuali subappaltatori, relativi a lavorazioni gia regolarmente
contabilizzate dalla Direzione lavori, la Stazione Appaltante dovra pagare direttamente le
somme dovute a tali soggetti o agli enti previdenziali ed assistenziali, dandone semplice
contestuale comunicazione all'Appaltatore, con diritto a compensare le somme pagate con

i propri debiti, attuali e futuri, nei riguardi dell’Appaltatore stesso.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con
le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se '’Appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni. In ogni caso non si fara luogo al
riconoscimento ed alla liquidazione a favore dell’Appaltatore di prestazioni in economia, che

non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore dei lavori
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risultino dalle liste settimanali sottoscritte dalle parti.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e

non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

1. Come indicato all’art. 23 del C.S.A,, & prevista la revisione prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lett.

a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e come riportato all'art. 18 del C.S.A.,
e prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. | pagamenti avverranno per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non
inferiore a quanto disposto nella relativa lettera d’'ordine / contratto attuativo, e come
disciplinato all’'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Agaranzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei
Lavori redige la contabilita che deve recare la dicitura “lavori a tuttoiil ............ ”. | pagamenti
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni
decorrenti dail'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori € comunque entro un termine non superiore a sette

giorni dall'adozione degli stessi.
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Per ogni pagamento in acconto si procedera alla richiesta del documento unico ai reguaiina

contributiva (D.U.R.C.). L’Appaltatore dovra produrre copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come
pure l'irregolarita del suddetto D.U.R.C., & causa ostativa al’emissione del certificato di
pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del
saldo di cui all’art. 29 del D.M. 145/2000.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, I'Appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
al’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c..

6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolaritad contributiva con le
modalita di cui sopra, si dara luogo al pagamento dell'ultima rata d’acconto, al netto della
ritenuta di cui al comma 2.

7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per I'esecuzione dei lavori &
pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e il pagamento del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 102, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e art.
1666, 2° c. del Codice Civile.

9. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso
BPER Banca, IBAN IT95B0538701426000047104276, dedicato alle operazioni connesse
con le commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136,
recante “Piano straordinario contro le mafie”.

Le persone delegate alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute dallg Stazione

13/29

Contratto d'appalto AQ fondo complementare lotto 2_ING.INS.INT SPA



Appaltante, nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili, sono il Sig. Claretto
Campanini, codice fiscale CMPCRT56S24D969M, e il Sig. Riccardo Campanini, codice
fiscale CMPRCR58A31D969F, con firma disgiunta.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali
modifiche dei nominativi dei soggetti legittimati alle suddette attivita.

La cessione del credito derivante dai corrispettivi d’appalto, effettivamente maturati, e
disciplinata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del credito, peraltro, dovra essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla
Stazione Appaltante, di modo che, in difetto di autorizzazione, si intendera nulla ed inefficace
nei riguardi della Stazione Appaltante. Anche nel caso di autorizzata cessione del credito,
resta ferma la facolta della Stazione Appaltante di pagare direttamente i soggetti e gli enti di
cui sopra.

L'intervento sara fatturato dall'Appaltatore direttamente ad ARTE Genova formato elettronico

in modalita reverse charge (Codice univoco 9D20XIQ).

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto,
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e
con le modalita ed i termini di cui alla vigente normativa.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile.
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Articolo 14. Materiali e difetti di costruzione.

1. L’Appaltatore dovra sottoporre, di volta in volta, alla Direzione Lavori i campioni dei materiali
e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che
assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel capitolato speciale.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 15 del D.M. 145/2000.

Articolo 15. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori, in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante potra effettuare
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove
preliminari e di funzionamento, relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.

2. | controlli e le verifiche eseguiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dei lavori e delle
opere, o di parti di essi, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell' Appaltatore stesso per
le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

3. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore,

né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 16. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni 60 dall’'ultimazione dei
lavori, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a

trasmetterlo alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 200, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
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Articolo 17. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione.

Il Certificato di Collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’'ultimazione dei
lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio.
Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per
due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima
che il Certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere
la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Non si procedera alla presa in
consegna anticipata delle opere ex art.230 DPR 207/2010, qualora le prove, gli accertamenti
e le verifiche previste dal medesimo art.230 non abbiano dato esito positivo, come riportato

dal precedente art. 15.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto, senza alcun obbligo di preavviso,
mediante semplice lettera raccomandata, senza necessita di ulteriori adempimenti,_pei casi

previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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La risoluzione dovra essere disposta comunque, ai sensi dell’art. 1456 thHICIU(lJ'(I}}MIIC@M!MIHE'LI’
caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti
la sicurezza sul lavoro, e nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

f) provvedimento della Stazione Appaltante o del responsabile dei lavori, su proposta del

coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81,

e successive modificazioni;

g) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) revoca dell'attestazione di qualificazione conseguente a provvedimento della AVCP
dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

i) violazione dell'obbligo dell’Appaltatore di eseguire le transazioni connesse con
I'esecuzione dell’'opera senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.,
in attuazione del disposto di cui all’'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.136;

2. Inoltre, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le

modalita di cui all'art. 108, c. 3 e c. 4, del D.Lgs. 50/2016 in caso di grave inadempimento
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alle obbligazioni contrattuali e/o grave irregolarita e/o ritardo nella conduzione dell'appalto e
nella esecuzione dei lavori da parte dell’'esecutore.

3. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti del'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, 'A.R.T.E. ha diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite,

secondo quanto disposto e con le modalita del succitato articolo.

Articolo 19. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del
collaudatore e, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello
contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sentito I'Appaltatore,
formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera
con provvedimento motivato, ai sensi del gia citato art. 205.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° ¢., saranno deferite alla cognizione

della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria. |l Foro competente & quello di Genova.
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TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18,
comma 7, L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 7 del Capitolato generale d'appalto approvato con
D.M. 145/2000.

3. L’Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto. Esso si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa
la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi € Antinfortunistici.

4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga
acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti
impegnati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procedera a trattenere, dal
certificato di pagamento, I'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, destinando le
somme accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione
Appaltante avvisera gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a garanzia dei loro
crediti. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate potra essere effettuato solo a

seguito di formale comunicazione di avvenuto adempimento, da parte degli Enti preposti.
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5. L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dallart. 7 del
Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

6. L’Appaltatore & altresi responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata
effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui & tenuto il subappaltatore.

7. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia.

1. La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. 490/1994 e dal D.P.R.
252/1998.

2. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume
I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge, refativi a tutte le transazioni
connesse con l'esecuzione e la gestione delle attivita oggetto del presente contratto.
L’eventuale inadempimento comportera la risoluzione del presente contratto ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile.

2. Essendo societa di capitali, limpresa appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui

all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, relativo alla propria composizione societaria.
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3. L'Appaltatore che ha notizia dellinadempimento di sub appaltaton e/o sub contraenti agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 deve
procedere allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente. L’Appaltatore dovra garantire il rispetto di dette disposizioni
anche da parte di sub appaltatori o sub contraenti in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali
dagli stessi posti in essere per attivita connesse all'esecuzione del presente contratto.
L'eventuale inadempimento ai suddetti obblighi comportera la risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

4. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle
forniture connesse con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010
n. 136. Atal fine 'Appaltatore € tenuto allimmediata comunicazione alla Stazione Appaltante
di copia dei suddetti contratti certificandone la conformita agli originali ai sensi del D.P.R.

445/2000.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

2. Infase di progetto esecutivo, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs.
81/08, il progettista, nel caso ravvisasse la necessita di accedere ai luoghi del lavoro

oggetto del presente contratto di appalto per motivi connessi alla progettazione, &

obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti




nell’ambiente in cui il progettista stesso & destinato ad operare, nonché le relative misure
generali di prevenzione a adottare in relazione alla propria attivita, oltre che attenersi alle
prescrizioni particolari indicate dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso I'accesso ai luoghi di lavoro dovra essere preventivamente autorizzato dalla
Stazione Appaltante.

3. Qualora i lavori oggetto del presente contratto d’appalto avvengano in cantieri temporanei
o mobili secondo quanto definito all'art. 89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 'Appaltatore,
in ottemperanza all'art. 96 del medesimo decreto, redige e deposita presso la Stazione
Appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera
“g", del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo
capoverso.

4. Qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (presenza
di pil imprese esecutrici, anche non contemporanee, nel cantiere di lavoro):

a) La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui al'art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, del quale I'Appaltatore,
avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e
obbligo. Quest'ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di
legge e in ottemperanza all’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.

a) |l Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera b), depositati agli atti, formano parte integrante

e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.
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b) L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

c) L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase
operativa, e I'’Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio
rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di
esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della
sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

d) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

e) E fatto obbligo del’Appaltatore di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza una copia di tutti i Piani di Sicurezza preliminarmente
all'inizio dei lavori, in ottemperanza all’Art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

f) A.RTE. Genova, per la gestione delle modalita di gestione della sicurezza delle
lavorazioni in cantiere di cui al punto 3 del presente articolo, ha predisposto la Procedura
gestionale TEC02 - Procedura di gestione della direzione lavori, collaudo e
coordinamento per la sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

5. Ove non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’art. 90. C. 3 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., la Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per la
sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al presente contratto d'appaito il
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza — DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 26,

comma 3 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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6. La Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova si riserva il diritto, in qualunque momento, di
effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle condizioni contrattuali e di

quanto riportato dall’Appaltatore ed approvato dal’ Amministratore Unico.

Articolo 23. Subappalto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105, del D. Lgs.
50/20186, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato
speciale d’appalto. In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler
subappaltare le attivita facenti parte le categorie OG1 e OS6 nei limiti di legge.

3. Per ogni ulteriore indicazione in materia di subappalto si rimanda al Capo 9, artt. 39, 40, 41

del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante polizza assicurativa numero DE0632072 in data 03/04/2023 rilasciata dalla
societa ATRADIUS Credito y Caucion S.A. per l'importo di Euro 110.075,45 (importo
ridotto per possesso di certificazioni di qualita ).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Lagaranzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata per tutta la durata dei

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, salvo

quanto previsto all’'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
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4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs.

50/2016.

Articolo 25. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa
di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti d'opera anche preesistenti,
verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D. Lgs. 50/2016.

3. L'Appaltatore ha stipulato pertanto polizza assicurativa, decorrente dalla data di consegna
dei lavori ed efficace fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di cui sopra, con una somma assicurata
pari ad euro 3.027.075,00 che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni
verso terzi per un massimale di euro 500.000,00, con polizza numero
01220002/11/49301000 in data 28/04/2023 rilasciata dalla societa Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni SA.

4. La somma assicurata dovra essere aggiornata inserendo gli importi relativi a variazioni dei
prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o varianti.

Detta polizza viene emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo
2004 n. 123.

5. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2 ed art. 10

del suddetto contratto, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non




sia operante, |'Appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per i danni subiti in dipendenza dell’'esecuzione del contratto d’appalto.

6. In caso di mancato risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante a seguito di
azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del
contratto di assicurazione, cid sara considerato come comportamento gravemente

negligente dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 26. Danni cagionati da forza maqaiore.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da

quello del verificarsi del danno. Per essi vale I'art. 20 del D.M. 145/2000.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti anche se non materialmente

presenti:

il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000,‘n.145.

- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- il Prezzario Regionale edizione 2022, aggiornamento infrannuale al 29/07/2022, e
relative norme di misurazione e valutazione dei lavori

- lelenco prezzi unitari,

- il PSC;

- le singole lettere d’'ordine / contratti attuativi predisposti per ciascun intervento e relativo

POS.
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2. La posizione nell'elenco di cui al comma precedente corrisponde anche alla gerarchia dei

documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e reqolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016, il regolamento approvato
con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, il D.M. 145/2000, oltre il

D.Lgs. 81/2008 e la Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Collaudo
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

3. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'lmposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 30. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero del LL.PP. 19.4.2000 n.145

I'’Appaltatore elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale.

Articolo 31 — Codice Etico.

1. 1l Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i.,, nonché dei principi, delle norme e degli standard
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previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) e del

codice etico (di seguito “il “Codice”) di Arte Genova, copia dei quali & disponibile on line sul

sito internet dell’Azienda all'indirizzo di posta elettronica www.arte.ge.it.
2. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/c

collaboratori, ai sensi e per gli effetti del’art. 1381 c.c., si impegna a:

- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con
il Modello, e comunque tale da non esporre 'Azienda al rischio dell'applicazione di
sanzioni previste dal predetto D.Igs. n. 231/2001;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre
dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda a violare i principi del Codice o a tenere una
condotta non conforme al Modello. L'inosservanza di tali impegni da parte del
Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Azienda a
risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. salvo

il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Ad integrazione del “Codice etico” sopra esposto, si intende parte integrante del pre-
sente Contratto anche il “Patto di integrita”, pubblicato sul sito internet dell'Azienda all’'in-
dirizzo www.arte.ge.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Gene-
rali/Atti Generali/Codice Etico e Patto di integrita, del quale il Contraente dichiara di aver

preso conoscenza.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C., in quanto siano applicabili, I'impresa
ING.INS.INT. SpA, dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente
contratto:

- Art.
- Ar.
- Art.
- Ar.
- Art.
- Art.
- Art
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art

27:

Oggetto del contratto

Capitolato d’Appalto

Ammontare del contratto

Variazione al progetto e al corrispettivo
Penali per i ritardi

Sospensioni o riprese dei lavori

Oneri a carico dell’Appaltatore
Invariabilita del corrispettivo

Risoluzione del contratto

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Responsabilita verso terzi e assicurazione
Documenti che fanno parte del contratto

nonché i seguenti articoli dell’allegato Capitolato Speciale d'Appalto:
- Pagamenti, Contabilita, Controversie.
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Per I'Appaltatore

Dott. Claretto Capipanini

<7
Lty
/

R Mages DA BOLLD (e / —_—

oo vdinidesa deitFampnon t 1

- o delkt Finanae SEB} ol igﬂ

_ é;;.:-mk =
= st DL ERES
1002709

oOD0SDRE  HOUKZOO)
%4’ 9
7

& =
Sl GENMGYA ),v
el A~

o

Contratto d'appalto AQ fondo complementare lotto 2_ING.INS.INT SPA

29/29



